

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ №5»

Авдева А.А.

« 20 » « ноября »



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Сталеваров дом № 43	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текущий ремонт кровли 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 6. Текущий ремонт отмотки 7. Текущий ремонт крылец 8. Текущий ремонт козырьков под. 1,3 9. Замена окон ПВХ подъезд 1,2,3 	<p>III квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II-III квартал II-III квартал II-III квартал II-III квартал I-IV квартал</p>
	Согласовано:	<p>Согласован и дан проект монтажных работ на 20-21 лет со стороны балансовой разницы озонаемых и со всех</p>	<p>Бикстеев А.Р. 89514938150</p> 