

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»  
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.



« 16 » « декабрь » 2020г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Сталеваров, 74	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций</li> <li>2. Восстановление изоляции трубопроводов подвалных помещений</li> <li>3. Замена неисправных участков электросети здания</li> <li>4. Подготовка к отопительному сезону</li> <li>5. Установка ограждений</li> <li>6. Текущий ремонт отмостки</li> <li>7. Текущий ремонт входных групп</li> </ol>	<p>I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал</p>
Согласовано:		<p>Согласовано 16.03.2021г. <i>[Signature]</i>            Д. 49966914592</p>	<p>на сайте № 16103</p>