

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»  
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»  
Авдеева А.А. *Авдеева А.А.*

« 08 » « *Июль* » 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Сталевазов, дом № 88	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Текущий ремонт цоколя</li> <li>2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций</li> <li>3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений</li> <li>4. Замена неисправных участков электросети здания</li> <li>5. Подготовка к отопительному сезону</li> <li>6. Текущий ремонт отмотки</li> <li>7. Текущий ремонт крылец под. №1, 2</li> </ol>	<p>II- III квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал</p>

*Согласовано кднд  
Савини А.А. 18.07.20  
Савини Т.А.  
Савини + 79000889677.*