

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.



« 02 » « ноябрь » 2020гг.

№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Ш. Металлургов, дом № 3-А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт отмотки 6. Очистка подвала от мусора 7. Восстановление приемков 8. Текущий ремонт ограждения 9. Текущий ремонт козырьков, крылец 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p>
<p>Согласовано:</p> <p><i>Шведова Наталья Владим.</i></p> <p><i>89080575689 ММ</i></p> <p><i>соглаеован Месш</i></p> <p><i>информацией на 2021г</i></p>			