

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»  
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 29 » « сентябрь » 2021г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Аносова, дом № 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Текущий ремонт кровли</li> <li>2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций</li> <li>3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений</li> <li>4. Замена неисправных участков электросети здания</li> <li>5. Подготовка к отопительному сезону</li> <li>6. Текущий ремонт отмотки</li> <li>7. Текущий ремонт крылец подъезд №1,2,3,4,5</li> </ol>	<p>II- III квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал</p>