

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО « Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 21 » « декабрь » 2021г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Большевикская, дом № 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт крылец подъезд №1,2,3,4 6. Текущий ремонт отмостки 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p>