

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»  
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 27 » 03 « 2022 » г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Большевикская, Дом № 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций</li> <li>2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений</li> <li>3. Замена неисправных участков электросети здания</li> <li>4. Подготовка к отопительному сезону</li> </ol>	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p>