

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»  
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«24» «сентябрь» 2021г.



| № П/П | Адрес                    | Наименование работ   | Срок выполнения (квартал)  |
|-------|--------------------------|--|--|
| 1     | Улица Винницкая, дом № 4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций</li> <li>2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений</li> <li>3. Замена неисправных участков электросети здания</li> <li>4. Подготовка к отопительному сезону</li> <li>5. Текущий ремонт кровли</li> </ol> | <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал<br/>II- III квартал</p> |
|       | Согласовано:             |  |  |