

**План – график текущего ремонта  
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»  
на 2022 ГОД.**



Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«14» «декабрь» 2021г.

№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Винницкая, дом № 7	1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт мягко кровли	I-IV квартал  I-IV квартал  I-IV квартал  II- III квартал II- III квартал
Согласовано:			