

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«24» «декабрь» 2021г.



| № П/П | Адрес | Наименование работ | Срок выполнения (квартал) |
|--------------|---------------------------|--|---|
| 1 | Улица Дегтярева, дом № 85 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Ремонт лестничных клеток 6. Текущий ремонт шиферной кровли | <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> |
| Согласовано: | | | |