

План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«*ав*» «*декабрь*» 2021г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Жукова, дом № 51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текущий ремонт кровли 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 6. Текущий ремонт отмостки 7. Текущий ремонт цоколя 	<p>I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал</p>
Согласовано:		<p><i>Председатель совета дома Жукова</i></p> <p><i>А.В. Савченко</i></p>	