

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 25 » « Октября » 2021г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Молодежная, дом № 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт цоколя 6. Текущий ремонт отмостки 7. Текущий ремонт кровли 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p>
Согласовано:			