

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 25 » « Октябрь » 2021г.



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Молодежная, дом № 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт отмотки 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II квартал</p>
	Согласовано:	<p><i>Сроки и план работ</i></p> <p><i>Текущего ремонта по дому, согласован</i></p>	<p><i>Директор</i></p> <p><i>Авдеева А.А.</i></p> <p><i>25.10.2021г.</i></p>