

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2022 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«25» «февраль» 2021г.



| № П/П | Адрес | Наименование работ | Срок выполнения (квартал) |
|--------------|----------------------------|--|---|
| 1 | Улица Молодежная, дом № 22 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт цоколя 6. Текущий ремонт отмостки 7. Текущий ремонт кровли | <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> |
| Согласовано: | | | |